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호남재생에너지 전력망부족에발묶였다
전남광주등호남접속대기2298㎿…전국물량64.8%

대기해소할변전소30개중23개는2028년이후신설

지역반도체산업유치부담우려…전력망확충등시급

전남광주등호남의재생에너지사업이

부족한전력망에발목을잡히고있다.전

국에서전력망연결을기다리는물량대

부분이호남에집중됐지만, 대기해소를

위한설비확충은수년뒤까지이어지는

일정에묶여있다.재생에너지활용은물

론반도체등첨단산업육성을뒷받침하

기위해서도전력망구축을서둘러야한

다는지적이다. 관련기사8면

19일 국회기후에너지환경노동위원회

소속김위상의원(국민의힘)이한국에너

지공단과한국전력공사에서제출받은자

료에따르면올해 5월기준호남권의재

생에너지접속대기용량은 2298㎿로, 전

국3546㎿의64.8%를차지했다.

호남의대기규모는나머지권역을모

두합친 1248㎿보다컸다. 영남권이 832

㎿로뒤를이었고충청권 177㎿, 강원권

122㎿,수도권62㎿,제주권55㎿순이었

다.전력망용량부족으로연결이막힌물

량이호남에특히집중된것이다.

접속대기는발전사업자가한전전력망에

연결을 신청했지만 변전소나 배전선로에

여유용량이없어기다리는상태다.발전소

를짓더라도생산한전기를보낼통로를확

보하지못하면판매에차질이생긴다.

전국접속신청용량3만8065㎿가운데

연결을마친물량은2만9382㎿다.나머지

8683㎿중5137㎿는계통을확보한상태

에서발전소를건설중이지만, 3546㎿는

계통용량이부족해접속을기다리고있

다.발전소공사가진행중인물량과달리

전력망확충이선행돼야연결할수있는

물량이다.

문제는 대기를 해소할 설비를 갖추는

데도상당한시간이필요하다는점이다.

한전이올해7월마련한계획은2026년부

터 2030년까지전국에서 3417㎿의접속

대기를해소하는내용이다.배전선로127

건신설 보강으로699㎿, 주변압기20대

증설로404㎿를확보하고,변전소30개를

신설해 2314㎿를 추가로 연결한다는 구

상이다. 전체해소예정용량의67.7%가

변전소신설에달려있다.기존선로를보

강하거나변압기를증설해연결할수있

는물량보다새변전소가들어서야해소

되는물량이훨씬많다.

그러나 2021년부터올해 8월까지 154

㎸변전소신설에걸린기간은평균74개

월로 6년을넘겼다. 가장짧아도 50개월

이필요했고,최장96개월이소요됐다.

한전계획상신설변전소는올해 2개,

내년5개에이어2028~2030년23개가예

정돼있다.전체30개가운데23개가후반

기 3년에집중됐으며, 이들 설비를통해

해소할접속대기용량은 1608㎿다. 변전

소준공이늦어지면해당물량의연결일

정도영향을받을수밖에없다.

김 의원은 평균 건설기간과 후반기에

몰린일정을들어해소계획의실현가능

성을점검해야한다고지적했다.

이같은접속대기의배경에는발전설비

보급과 전력망 확충 간 속도 차이가 있

다. 전국사업용재생에너지설비용량은

2016년7090㎿에서지난해3만7111㎿로

5배 이상늘었다. 이 기간전력수급기본

계획상 연도별 목표 달성률은 95.2~

115.9%로,발전설비확대는대체로계획

에맞춰이뤄졌다.

반면2017~2025년송변전설비계획물

량 7266회선㎞가운데실제준공된물량

은2202회선㎞에그쳤다.계획대비준공

률은 30.3%였다. 발전설비가 늘어나는

동안이를전력망에연결하기위한기반

시설확충은크게뒤처진셈이다.

배전망사업도준공실적이낮았다. 올

해 8월기준장기배전계획에따라 2024

년 착공한 23건 중 12건이 준공됐으며,

2025년착공한 35건중 3건만공사를마

쳤다.올해착공계획24건가운데10건은

사업준비단계에머물렀다.

김의원은 접속대기의65%가몰린호

남은반도체산단추진지역인만큼전력

망병목이산업유치에도걸림돌이될수

있다 며 정부와한전은실현가능한해

소방안부터마련해야한다 고강조했다.

이현규기자gnnews1@gwangnam.co.kr

제14기광남일보드림리더아카데미

문달주서울과학종합대학원교수

22일오후6시브리브광주바이롯데호텔

제14기드림리더아카데미제13강이오는22일(목)오

후6시브리브광주바이롯데호텔에서열립니다.이번강연

에는문달주서울과학종합대학원교수가강사로나서 미

래먹거리를찾는새로운방법을주제로강연을합니다.

문교수는급변하는경영환경과산업구조의변화속에서새로운성장동력을

발굴하고,미래시장의기회를포착하기위한혁신적인사고와전략을제시할

예정입니다.

△초청강사:문달주서울과학종합대학원교수

△주 제: 미래먹거리를찾는새로운방법

△일 시: 2026년10월22일(목)오후6시

△장 소:브리브광주바이롯데호텔대연회장5층(구,라마다호텔)

△기타사항:오후6시부터석식제공(17층파라뷰)

△문 의:광남일보드림리더아카데미사업국(062-370-7090)

△주 최:

알 림

앰코코리아광주첨단반도체신규제조동착공 19일전남광주통합특별시북구앰코테크놀로지코리아광주공장에서열린첨단반도체신규제조라인착공식에참석한이진안앰코코리

아대표이사와민형배전남광주통합특별시장,김대중전남광주통합특별시교육감,이민우산업통상부산업성장실장,안도걸국회의원,양진석광주경영자총협회장,한상원광주상공회의소회장,신수정북

구청장,이근배전남대총장,임기철광주과학기술원장,이오숙전남광주소방본부장등이착공퍼포먼스를펼치고있다. 관련기사3 19면 최기남기자bluesky@gwangnam.co.kr

광주광역자원회수시설후보지4곳압축

북구장등동,광산구동산 삼거 지평동…타당성조사계획수립

광주권광역자원회수시설(쓰레기소각

장)입지후보지가4곳으로압축됐다.

전남광주통합특별시는다음달중입지

타당성조사를거쳐오는12월최종후보

지를결정할계획이다.

광주특별시 광역자원회수시설 입지선

정위원회는19일4개자치구가제출한광

역자원회수시설 입지후보지 9곳에 대해

입지여건, 자치구검토의견등을종합적

으로검토한결과, 4곳을조사 평가대상

지로압축했다.

조사 평가대상지는북구장등동, 광산

구동산 삼거 지평동등이다.

북구장등동산 255의 15 일원 5만255

㎡부지는주민동의율100%를충족하고,

토지소유자매각동의율은 60%, 동의면

적은 77%다. 광산구동산동 98 일원은 6

만6169㎡부지로주민동의율 100%를충

족하며공공부지여서매입절차생략이가

능하다.삼거동산66의9 10만2965㎡부

지는법인이입지선정을신청했으며, 주

민동의율 73%, 토지매각동의율은 89%

다. 지평동38의 2 5만622㎡부지는인근

거주주민동의율75%,토지소유주9명전

원매각에동의한다며유치를신청했다.

입지선정위원회는입지선정과정의투

명성을위해소재지의법정동,대표지번,

신청인구분, 신청면적, 주민동의율과매

각동의율에대해공개를결정했다.

조사 평가대상지로결정된 4곳에대해

수립한타당성조사계획은폐기물시설촉

진법시행령제10조에따라오는22일공

보,누리집,일간지에각각공고할예정이

다.입지선정위원회는전문연구기관을통

해타당성조사를실시하고, 그결과를토

대로각대상지를종합적으로평가해최종

후보지를확정할예정이다. 2면에계속

양동민기자yang00@gwangnam.co.kr


